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摘要

 

　　由於近年來交通建設大量開發，各項交通路

線相互交織的情形日益增加。橫交設施除採跨越

平交之方式外，皆以下穿之方式較多。一般公路

穿越鐵路常採用地下箱涵結構型式，但由於在施

工中仍維持鐵路正常營運及其安全維護，期間界

面複雜，常增加額外工程費及施工困難度。本文

以高速鐵路苗栗車站特定區公共設施工程作為

討論對象，依其特殊工程梁作業的程序、可能發

生危害的風險事件，進而分析風險發生機率(分

經常性、偶發性)與嚴重性(分高度、中度、青為)

以及風險等級，最後整理出風險分析矩陣表，進

行風險值分佈討論，作為特殊工程梁作業之風險

評估參考。
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